中国电力工程造价优化管理分析报告

目 录

CONTENTS

第1章：中国电力工程发展综述
1.1 电力工程行业定义
1.1.1 电力工程定义
1.1.2 电力工程特点
（1）火电工程施工特点
（2）送电工程施工特点
（3）变电工程施工特点
1.1.3 本报告范围界定
1.2 电力工程行业发展环境
1.2.1 电力工程行业政策环境
（1）电力工程管理体系
（2）电力建设相关政策
（3）电力行业发展规划
1.2.2 电力工程行业经济环境
（1）GDP增长情况分析
1）GDP增长情况分析
2）GDP与电力的相关性
（2）工业增加值增长情况分析
1）工业增加值增长情况分析
2）工业增加值与电力的相关性
1.2.3 电力工程行业需求环境
（1）电力行业供需现状分析
（2）电力行业供需预测分析
（3）电力工程建设需求分析
1.3 电力工程行业发展概况
1.3.1 电力行业投资规模分析
1.3.2 电力工程行业发展概况
1.3.3 电力工程行业竞争状况
（1）行业内部竞争情况
（2）行业大企业竞争优势
（3）行业外资进入的威胁
1.3.4 电力工程行业存在问题
第2章：电力工程造价管理概述
2.1 电力工程造价的构成
2.1.1 电力工程定额
（1）电力施工定额
（2）电力工程预算定额
（3）电力工程概算定额
2.1.2 电力工程建设费用
2.2 电力工程造价管理的特点
2.2.1 电力工程造价管理的多主体性
2.2.2 电力工程造价管理的阶段性
2.2.3 电力工程造价管理的动态性
2.2.4 电力工程造价管理的系统性
2.3 电力工程造价管理的四个阶段
2.3.1 电力工程造价管理的决策阶段
2.3.2 电力工程造价管理的设计阶段
2.3.3 电力工程造价管理的招投标阶段
2.3.4 电力工程造价管理的施工阶段
第3章：电力工程造价的管理现状及存在问题
3.1 电力工程造价管理现状分析

3.1.1 决策阶段电力工程造价管理现状
3.1.2 设计阶段电力工程造价管理现状
3.1.3 招投标阶段电力工程造价管理现状
3.1.4 施工阶段电力工程造价管理现状
3.2 电力工程造价管理存在的问题
3.2.1 决策阶段电力工程造价管理存在的问题
3.2.2 设计阶段电力工程造价管理存在的问题
3.2.3 招投标阶段电力工程造价管理存在的问题
3.2.4 施工阶段电力工程造价管理存在的问题
第4章：电力工程造价的影响因素分析
4.1 决策阶段电力工程造价的影响因素分析
4.1.1 项目规模与电力工程造价
4.1.2 建设标准与工程造价
4.1.3 建设地点
4.1.4 生产工艺
4.1.5 设备
4.1.6 资金筹措
4.2 设计阶段电力工程造价的影响因素分析
4.2.1 建筑标准
4.2.2 设计者的知识水平
4.2.3 设计方案
4.2.4 现场条件
4.3 招投标阶段电力工程造价的影响因素分析
4.4 施工阶段电力工程造价的影响因素分析
4.4.1 社会经济因素
4.4.2 人为因素
4.4.3 自然因素
第5章：电力工程造价管理的改进措施
5.1 决策阶段电力工程造价管理的改进措施
5.2 设计阶段电力工程造价管理的改进措施
5.3 招投标阶段电力工程造价管理的改进措施
5.4 施工阶段的电力工程造价管理改进措施
5.5 加强电力工程造价管理的审计工作

图表目录

图表1：2006-2012年中国GDP增长情况（单位：亿元）
图表2：1991-2012年我国GDP增长与电力建设/消费的关系（单位：%）
图表3：2006-2012年中国工业增加值变化情况（单位：亿元，%）
图表4：电力工程造价管理四阶段的多次性计价示意图
图表5：决策阶段工程造价控制的流程

如需了解报告详细内容，请直接致电前瞻客服中心。

全国免费服务热线：400-068-7188 0755-82925195 82925295 83586158

或发电子邮件：service@qianzhan.com

或登录网站：https://bg.qianzhan.com/

我们会竭诚为您服务！